

Serviço Público Federal Ministério da Educação





Plano de iterações

Duração das iterações: 2 semanas.

Prioridade	Caso de Uso	Complexidade (baixa, média ou alta)	Iteração
1	Vender produtos	Alta	1 <u>ª</u>
2	Agendar serviços	Alta	2ª
3	Devolver produtos	Alta	3 <u>a</u>
4	Gerenciar clientes	Média	4ª
5	Gerenciar funcionários	Média	4ª
6	Fazer login	Média	4 ª
7	Gerenciar produtos	Média	5ª
8	Gerenciar tipos de produtos	Média	5 <u>a</u>
9	Emitir relatório de vendas por funcionário	Média	5₫
10	Emitir listagem de estoque de produtos	Média	5 <u>ª</u>
11	Gerenciar serviços prestados	Baixa	6 <u>ª</u>
12	Emitir comprovante de serviço	Baixa	6 <u>ª</u>
13	Emitir relatório financeiro	Baixa	6 <u>a</u>

Acadêmicos:

Ana Paula Ferreira Barroso de Castro; Guido Rodrigues Barros; Klelber Dias Januario; Paulo Henrique Horta Borges; Victor Hugo Bustamonte Mendonça.